



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

Nr. 22860 Prot.

Tiranë, më 12 . 12 2019

UDHËZIM

Nr. 35 Datë 12.12 2019

“PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE STANDARDEVE MBI RAPORTIMIN DHE MONITORIMIN E ECURISË FINANCIARE DHE JOFINANCIARE TË KONTRATAVE TË KONCESIONIT/PARTNERITETIT PUBLIK PRIVAT NGA AUTORITETET KONTRAKTUESE”

Në mbështetje të nenit 104 pika 4 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 10 të Ligjit Nr.125 datë 10.07.2013 “Për koncesionet/Partneritetin Publik Privat” i ndryshuar,

U D H Ë Z O J:

Përcaktimin e rregullave dhe standardeve mbi raportimin dhe monitorimin e ecurisë së kontratave të koncesionit/partneritetit publik privat nga autoritetet kontraktuese.

QËLLIMI

Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave standarde, procedurave, afateve që duhet të ndiqen në procesin e raportimit dhe monitorimit të ecurisë dhe performancës financiare dhe jo financiare të kontratave të koncesionit/PPP nga të gjitha Autoritetet Kontraktuese. Ky Udhëzim është në harmoni me kuadrin ligjor për koncesionet/partneritetin publik privat dhe ligjin nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

I. TË PËRGJITHSHME

- a. Objekt i raportimit dhe monitorimit nga ana e Autoriteteve Kontraktuese që zbatojnë dhe monitorojnë kontrata koncesioni/PPP fushë të përgjegjësisë së tyre, janë të gjitha kontratat e Koncesioni/Partneritetit Publik Privat të lidhura në Republikën e Shqipërisë, të cilat janë të publikuara në Regjistrin Elektronik të Koncesionit/PPP.
- b. Ky është një udhëzim standard në të cilin përcaktohen: forma, përmbajtja dhe afatet e raporteve periodike të monitorimit (RPM) të kontratave të koncesionit/PPP nga Autoritetet Kontraktuese si dhe përmbajtja e Raportit Vjetor të Përmbledhur të të gjithë këtyre kontratave të koncesioneve/PPP.

II. PROCEDURAT PËR PROCESIN E MONITORIMIT

1. Mbledhja e raporteve të monitorimit të zbatimit të kontratave të koncesionit/PPP

- a. Procesi formal i raportimit mbi ecurinë e monitorimit të kontratave koncesionare/PPP kërkon përgatitjen e të paktën 4 raporteve periodike të monitorimit në vit për ecurinë dhe performancën financiare dhe jofinanciare të kontratave të koncesionit/PPP si dhe të një raporti vjetor monitorimi mbi ecurinë e termave të kontratës së koncesionit/PPP.
- b. Format i raportimit të raporteve të përmbledhura të monitorimit do të bëhet sipas¹:
 - Aneksit Nr. 1 “Profili i projektit”
 - Aneksi Nr. 2 “Ecuria vjetore e termave të kontratës së koncesionit/PPP”
 - Aneksi Nr. 3 “Ecuria tre-mujore e termave të kontratës së koncesionit/PPP”
 - Aneksit Nr.4 “Monitorimi periodik i risqeve për kontratën e koncesionit/PPP”
- c. Të dhënat mbi ecurinë e kontratave të koncesionit/PPP raportohen nga Autoritetet Kontraktuese të cilat menaxhojnë dhe monitorojnë këto kontrata.

2. Afatet për dorëzimin e raporteve të monitorimit

Autoritetet Kontraktore raportojnë pranë Ministrisë përgjegjëse për Financat lidhur me ecurinë dhe performancën financiare dhe jofinanciare (arritja e treguesve/outputeve) të secilës prej kontratave koncesionare të tyre. Ky informacion dërgohet me shkrim dhe në rrugë elektronike përkatësisht pranë:

a. Drejtorisë përgjegjëse për Koncesionet/PPP, si vijon:

- Brenda datës 10 të muajit pasardhës të periudhës tre-mujore në monitorim, dërgohet raportimi sipas:
 - Aneksit Nr. 1 “Profili i projektit”
 - Aneksi Nr. 2 “Ecuria vjetore e termave të kontratës së koncesionit/PPP”
 - Aneksi Nr. 3 “Ecuria tre-mujore e termave të kontratës së koncesionit/PPP”
 - Aneksit Nr.4 “Monitorimi periodik i risqeve për kontratën e koncesionit/PPP”

bashkëlidhur këtij udhëzimi, si edhe sa herë që kërkohet nga Ministria përgjegjëse për Financat lidhur me periudha të caktuara apo specifika eventuale.

b. Sektorit të menaxhimit të Risqeve Buxhetore:

Informacion sipas Udhëzimeve përkatëse për zbatimin e buxhetit.

c. Informacione të tjera

Drejtoria përgjegjëse për Koncesionet mund të kërkojë informacion lidhur me procesin e monitorimit sa herë është e nevojshme pranë strukturave të tjera në Ministrinë përgjegjëse për Financat.

¹ Anekset nr 1, 2, 3, 4 janë hartuar dhe sugjeruar nga ekspertët e Bankës Botërore me qëllim thjeshtëzimin e procesit të raportimit nga autoritetet kontraktuese.

Bazuar në informacionet e gërmës “a”, “b” dhe “c”, Drejtoria përgjegjëse për Koncesionet /PPP në Ministrinë përgjegjëse për Financat koordinon punën me Agjencinë e Trajtimit të Koncesioneve (ATRAKO), Drejtorinë e Analizës dhe Programimit Buxhetor dhe Sektorin e Monitorimit të Risqeve Buxhetore dhe përgatit Raportin e Vjetor të Përmbledhur të vitit paraardhës mbi ecurinë e kontratave aktive të koncesionit/PPP dhe e paraqet për informacion tek Ministri përgjegjës për Financat.

III. RAPORTI VJETOR I PËRMBLEDHUR I MONITORIMIT

Raporti Vjetor i Përmbledhur (RVP) është një dokument i Ministrisë përgjegjëse për Financat që përfshin mbledhjen, dhe raportimin e të dhënave të ecurisë dhe performancës financiare dhe jofinanciare të kontratave të koncesionit/PPP i cili synon të sigurojë që risqet kryesore fiskale nga kontratat e koncesionit/PPP janë identifikuar dhe raportuar në mënyrë sistematike.

Ky raport përmban elementet si më poshtë:

- Një pamje të përgjithshme të portofolit aktual të Koncesioneve/PPP-ve (vlera totale e projekteve me koncesion/PPP, numrin e kontratave, statusin e projekteve dhe burimin e financimit). Gjithashtu, nëpërmjet RVP-së do të sigurohet edhe një rishikim i ndryshimeve në portofolin e PPP-ve (numrin e projekteve me ndryshime të statusit të projektit, vlerat e përditësuara të kontratave nëse ka).
- Një përshkrim të performancës së portofolit të Koncesioneve/PPP (statistika mbi treguesit financiarë dhe jofinanciarë të projektit si statistika mbi ndërtimin, statistikat specifike të performancës së sektorit etj). Gjithashtu në këtë seksion do të paraqitet një përmbledhje e pagesave buxhetore të parashikuara dhe atyre të realizuara sipas PBA-së, si dhe risqet që rrjedhin nga këto kontrata koncesioni/PPP, nëse janë materializuar apo jo, impaktin në buxhetin e shtetit dhe probabilitetin që kanë për të ndodhur.

Ky Raport përcillet pranë Drejtorisë përgjegjëse për Menaxhimin e Buxhetit brenda datës 10 Maj të çdo viti buxhetor dhe dhe përbën një Aneks të Raportit Vjetor të Konsoliduar të Zbatimit të Buxhetit për vitin paraardhës në përputhje me legjislacionin në fuqi për menaxhimin e sistemit buxhetor.

IV. TË TJERA

Bashkëlidhur këtij Udhëzimi janë:

- Aneksit Nr. 1 “Profili i projektit”
- Aneksi Nr. 2 “Ecuria vjetore e termave të kontratës së koncesionit/PPP”
- Aneksi Nr. 3 “Ecuria tre-mujore e termave të kontratës së koncesionit/PPP”
- Aneksi Nr.4 “Monitorimi periodik i risqeve për kontratën koncesionare/PPP”

Ky Udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.


MINISTËR
ANILA DENAJ